

## VYHODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2016-2023

Účelem je vyhodnocení předchozího Programu rozvoje obce Cejle s nalezením negativních a pozitivních stránek. V průběhu realizace strategie je zapotřebí po určitém období provést zhodnocení, jak jsou jednotlivá opatření a aktivity z dokumentu realizována, která opatření a aktivity jsou už neadekvátní dané situaci, jaká opatření a aktivity lze již vyřadit, nebo která je třeba přehodnotit.

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje potřebu průběžného vyhodnocování toho, co má být dosaženo a porovnání skutečně dosažených výsledků s plánem. Je nutné hodnotit, zda byl naplněn záměr plánu, zda jsou cíle a opatření stále aktuální.

Vyhodnocení strategického plánu umožňuje dodatečně reagovat na případné změny vnějších a vnitřních podmínek či dostupnosti zdrojů a přizpůsobovat tomu jednotlivé opatření. Úkolem vyhodnocení stávajícího strategického plánu je zjistit, jakým způsobem strategický plán přispěl ke zlepšení rozvoje města. Zhodnocení stávajícího strategického plánu je nutné vnímat jako podklad, který poskytuje důležité informace o přínosu nastavení strategického plánu.

### LEGENDA:

**Zcela splněno či plněno průběžně**

**Částečně splněno, v realizaci se pokračuje**

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

**Nesplněno**

## Strategický cíl č. 1 – ROZVOJ INFRASTRUKTURY OBCE

### A) Dopravní infrastruktura

---

#### **Opatření 1.1a/ Komplexní projekt na zvýšení bezpečnosti v dopravě – spojovací chodníky, přechody pro chodce a bezpečnostní ostrůvky**

Tento záměr je komplexním opatřením, jehož cílem je vybudování spojovacího chodníku od autobusové zastávky do lokality nových rodinných domů směrem na Dvorce zakončeného osvětleným přechodem pro chodce. Zároveň je žádoucí upravit nepřehlednou křižovatku u obou autobusových zastávek, ideálně vybudováním přechodů a bezpečnostních ostrůvků.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

#### **Opatření 1.2a/ Komplexní projekt na celkovou rekonstrukci místní komunikace Hutě - Hojkov**

Tento projekt je zaměřen na opravu povrchu místní komunikace Hutě – Hojkov. Na této komunikaci je nutné vytvořit nové podloží a nový asfaltový povrch.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

#### **Opatření 1.3a/ Oprava povrchu dvou komunikací v obci Cejle a jedné komunikace v místní části Hutě**

V rámci tohoto opatření se taktéž jedná o opravu povrchu položením nového asfaltu. Jedná se o letité komunikace, řekněme vedlejší, které vedou k místním obydlím.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

#### **Opatření 1.4a/ Oprava povrchu komunikace k Hynkovu prameni a fotbalovému hřišti**

Momentálně je cesta k Hynkovu prameni vedena sice jako komunikace, ale jedná se pouze o zpevněný povrch. Vytvořením nového podloží dojde jednak k úpravě stávající cesty, ale zároveň bude tato komunikace sloužit jako objízdná trasa pro dobu, kdy se bude opravovat komunikace od křižovatky pod školou směrem k Batrlům.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

### **Opatření 1.5a/ Oprava povrchu komunikace od křižovatky pod školou**

V rámci tohoto opatření se jedná o opravu povrchu stávající komunikace od křižovatky pod školou směrem k Batrlům a směrem na Čeřínek. Na této komunikaci je nutné vytvořit nové podloží a nový asfaltový povrch.  
**Zcela splněno či plněno průběžně**

#### *B) Vodohospodářská infrastruktura*

---

### **Opatření 1.1b/ Vybudování nových kanalizačních stok a intenzifikace stávající ČOV**

V roce 2015 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na zatrubnění kanalizační stoky, která vytékala do otevřeného koryta bezejmenného přítoku ve spodní části obce. Toto bylo podmínkou pro vydání nového povolení na vypouštění odpadních vod. V rámci projektu kromě zatrubnění dojde i k intenzifikaci stávající ČOV. Druhou možnou variantou je vybudování oddílné kanalizace a výstavba nové ČOV. Součástí projektu je i vybudování nových kanalizačních stok v oblastech, kde ještě doposud nebyla vybudována veřejná kanalizace – v obci se jedná o tři lokality.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

### **Opatření 1.2b/ Odbahnění horního rybníka a vybudování nové sádky**

V rámci tohoto projektu dojde k odbahnění horního rybníka. Ve spolupráci s rybáři dojde k přemístění ryb a horní rybník by se mohl využívat i jako přírodní koupaliště. Zároveň dojde v blízkosti horního rybníka k vybudování nové sádky na zachycování srážkové vody.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

### **Opatření 1.3b/ Oprava rybníčku v horní části obce směrem na Čeřínek**

Oprava rybníčku bude spočívat v rekonstrukci hráze, požeráku a bude navrženo řešení pro maximální zachycování dešťové vody.

**Částečně splněno, v realizaci se pokračuje**

#### *C) Infrastruktura spojená s výstavbou nových RD*

---

### **Opatření 1.1c/ Zhotovení studie pro výstavbu nových RD v lokalitě „Na stráni“**

Tento záměr představuje první krok pro následnou realizaci projektu na výstavbu nových RD a tím je vypracování studie, tedy prvotní vlašťovka, která ponese hlavní vizi tohoto záměru.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

### **Opatření 1.2c/ Vybudování inženýrských sítí pro lokalitu „Na stráni“**

Tento záměr se týká zasíťování vytipovaných pozemků určených pro výstavbu nových RD v lokalitě „Na stráni“, jedná se cca o 40 nových parcel.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### *D) Ostatní infrastruktura obce*

---

### **Opatření 1.1d/ Zbudování nového veřejného osvětlení v místní části Hutě**

V místní části Hutě bude nutné zbudovat nové veřejné osvětlení, a to jak v Horních Hutích, tak v Dolních Hutích. Momentálně je osvětlení vedeno na sloupech společnosti E.ON. Jelikož bude společnost přemísťovat vedení energie do země, připraví potřebné přípojky v zemi. Obec Cejle následně zastřeší umístění sloupů a osvětlení.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

### **Opatření 1.2d/ Rozšíření odstavné plochy před budovou ZŠ a MŠ**

Před budovou místní MŠ a ZŠ se nachází menší odstavná plocha. V loňském roce byly pokáceny dvě lípy, čímž bude možné rozšířit současnou plochu na rozměry přibližně 4 x 3 metry. Toto opatření zjednoduší dopravní situaci u budovy především ráno a odpoledne.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

## Strategický cíl č. 2 – OBČANSKÁ VYBAVENOST

### A) Vybavenost v rámci školství, sportovních aktivit a volného času

---

#### **Opatření 2.1a/ Rozšíření výukových učeben v ZŠ**

Přestavbou budovy základní a mateřské školy by mělo dojít k rozšíření dvou výukových učeben ZŠ. Jednalo by se o učebnu jazyků a výpočetní techniky a v celé budově bude zajištěna bezbariérovost.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### **Opatření 2.2a/ Rozšíření prostor v MŠ a navýšení kapacity**

Již zmíněnou přestavbou, tedy využitím prostoru rozsáhlé terasy a jejím zastřešením, dojde k přemístění školní kuchyně do suterénu. Nově vzniklé místo, tak umožní navýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 28 na 36 dětí. Demografický vývoj v obci nasvědčuje tomu, že toto rozšíření bude vhodné a umožní vytvoření dvou oddělení pro děti starší i pro mladší.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### **Opatření 2.3a/ Výstavba multifunkčního hřiště**

V červenci 2016 byly ukončeny práce na multifunkčním hřišti, které se nachází v těsné blízkosti místního fotbalového hřiště. Hřiště je možné využít ke sportovním aktivitám jako je tenis, volejbal, nohejbal a nacházejí se na něm i prvky pro atletiku. V blízkosti hřiště časem přibudou i workoutové prvky, které potěší mladší obyvatele Cejle.

**Zcela splněno či plněno průběžně**

#### **Opatření 2.4a/ Vybudování multifunkční haly u ZŠ**

Multifunkční hala u ZŠ bude využívána nejen jako tělocvična pro děti, ale zároveň by poskytla tolik potřebný prostor pro pořádání dětských představení, divadélek a besídek. Prostor by využívaly i děti z MŠ pro sportovní aktivity v období špatného počasí.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### **Opatření 2.5a/ Vybudování okruhu naučné stezky včetně přírodního parku**

Pod tímto projektovým záměrem je zamýšleno vybudování okruhu naučné stezky, která bude začínat cestou „Ke skále“ a povede na Čeřínek a bude se vracet zpět do obce. Naučná stezka bude doplněna i doprovodným mobiliářem a mohla by být věnována místním přírodním krásám a zajímavostem.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

### B) Rozšíření občanské vybavenosti obce

---

#### **Opatření 2.1b/ Výstavba domu pro seniory**

Obecním záměrem je vybudování domu pro seniory v Cejli, předběžně je plánováno vystavění 10 bytových jednotek. Tento záměr vzešel z dotazníkového šetření, které bylo věnováno seniorům s cílem zjistit jejich potřeby pro plánování rozvoje sociálních služeb. Veškeré výstupy byly zpracovány do dokumentu Koncepce prarodinné politiky obce Cejle na období 2015–2020. Momentálně obec zvažuje odkup vhodného pozemku, jelikož nedisponuje žádným vlastním.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### **Opatření 2.2b/ Výstavba dvou bytových domů**

Myšlenkou tohoto projektu je vybudování 8 bytových jednotek. I zde se musí vyřešit, který pozemek by byl pro výstavbu vhodný a obec ho bude muset odkoupit.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

#### **Opatření 2.3b/ Výstavba nové multifunkční budovy**

V Cejli je zvažováno vybudování nové multifunkční obecní budovy, která by zastřešila prostory obecního úřadu, knihovny, nabídla by prostor pro kulturní zařízení a pro ordinaci lékaře. Budova by mohla být vystavena v areálu bývalého zemědělského družstva, které se nachází ve středové části obce. I zde by musely být vyřešeny pozemkové vztahy a mohlo by tak vzniknout nové „centrum“ obecního života, kde kromě multifunkční budovy by mohly být zbudovány i nové bytové domy včetně parku a zeleně.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**

### *C) Vybavenost pietní a sakrální*

---

#### **Opatření 2.1c/ Vybudování místního hřbitova**

Obec momentálně využívá hřbitov v Dolní Cerekvi, avšak mnozí občané projevili zájem být pohřbení v Cejli. A to nejen občané, kteří v Cejli prožili celý nebo velkou část života, ale i nově přistěhovalí. Tento projektový záměr konzultuje pan farář s církví a zřízení místního hřbitova vypadá jako reálné.

**Částečně splněno, v realizaci se pokračuje**

#### **Opatření 2.2c/ Výstavba kaple**

I tento krok konzultuje místní pan farář s církví. Kaple by byla občany jistě hojně využívána především v době svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce, pouť, svatby či, v případě uskutečnění projektu místního hřbitova, i k smutečním obřadům.

**Částečně splněno, v realizaci se nepokračuje nebo byla odložena**